



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

- SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE -

Rua Walter Meneguini, 100 - Jardim Oriente - Adamantina/SP - 17800-000 - CNPJ: 43.008.291/0001-77
Fone (18) 3522-1776 - E-mail: agricultura@adamantina.sp.gov.br - www.adamantina.sp.gov.br

Comunicado Interno nº 588/2020/SAAMA.

Adamantina, 14 de outubro de 2020.

A

Secretária de Gabinete

LUCIANA PEREIRA

Ref.: Resposta do Requerimento nº 221/2020 - LOMA.

Em atenção ao Requerimento em epígrafe de autoria do edil **Acácio Rocha Perez Guerrero**, solicitando informações quanto à execução física e financeira do Projeto Euroclima+, cumpre-nos informar o que:

I. Cópia dos relatórios de execução física e financeira sob responsabilidade do Município de Adamantina e Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), acerca das ações previstas em âmbito local, no convênio do Programa Euroclima+, decorrente do projeto elaborado pelo consórcio liderado pela Associação Fronteiriça Trinacional Rio Lempa (Mancomunidade Trinacional Fronteiriça Rio Lempa) – composta por 25 governos locais de El Salvador, Guatemala e Honduras, localizados em uma região de fronteira conhecida como Trifúrio Centro-Americano – em parceria com a UniFAI, a Prefeitura de Adamantina e o Centro Universitário de Oriente da Universidad San Carlos, na Guatemala.

Salienta-se que, desde o início da execução do Projeto ficou acordado com o Coordenador Geral da Mancomunidade Trinacional Fronteiriça Rio Lempa, Hector Alonso Aguirre Cornejo, a emissão de relatórios trimestrais e anuais respectivamente, conforme anexo. Todavia, os relatórios são parte complementar aos relatórios elaborados na América Central, posteriormente encaminhados a União Europeia.

Quanto à execução financeira, diversas atividades e ações foram postergadas devido à ocorrência da Pandemia da Covid-19, sendo assim, foi autorizado pela União Europeia a realocação dos recursos para outras atividades aptas neste momento, sendo discutido neste período. Contudo, salienta-se que, objetiva-se cumprir ao máximo o Plano Executivo Financeiro elaborado na formulação do Projeto, observado em anexo.

EMERSON HERNANDES BAPTISTON
Secretário de Agricultura, Abastecimento e
Meio Ambiente

UROCLIMA+

Componente Producción Resiliente de Alimentos

Informe Trimestral del Proyecto

Incluir el logotipo de su organización aquí

Número de contrato	
Título de la acción	
Nombre y país del Solicitante principal	
Duración de la acción	xx.xx.20xx - xx.xx.20xx
Período del informe	xx.xx.20xx - xx.xx.20xx La actualización trimestral se realiza dos veces al año. El primer período de referencia va desde el 1 de enero (o inicio del proyecto) hasta el 25 de marzo del año en curso. El segundo período de referencia va desde el 1 de julio hasta el 25 de septiembre del año en curso.
Fecha	

*El informe trimestral no debe tener más de 5 páginas (anexos no incluidos). **Por favor, borre los textos de información grises antes de enviar el informe.***

El objetivo de la Actualización Trimestral del Proyecto es la recopilación de información actualizada de los proyectos del componente Producción Resiliente de Alimentos de EUROCLIMA+ acerca de:

- a) los avances y tópicos sobresalientes alcanzados,*
- b) los desafíos internos o externos que han planteado dificultades u oportunidades para el desarrollo del proyecto y su seguimiento. Esta información sirve como información general para el órgano de contratación, e*
- c) implementación del Plan de Comunicaciones y Visibilidad del proyecto con un listado de los productos producidos o publicados. Esta información será utilizada para la comunicación externa del programa EUROCLIMA+.*

La información propiciada en los Informes Trimestrales del Proyecto se aprovecha para la elaboración de los informes anuales y semestrales y, en su caso, también debe ser prospectiva con respecto a la planificación del siguiente trimestre. Se debe revisar el POA vigente y actualizarlo como instrumento de gestión del proyecto (añadir como anexo 1). En caso de ajustes substanciales, se debe justificarlos en este informe.

Los documentos deben enviarse electrónicamente a GIZ (como PDF escaneado y archivo Word/Excel) a agriculturaresiliente@euroclimaplus.org hasta el 25 de marzo y el 25 de septiembre.

Junto con las organizaciones ejecutoras queremos hacer el mejor uso de los proyectos de EUROCLIMA+ para la gestión de conocimiento y el trabajo de relaciones públicas.

**A) Avances, desafíos,
tópicos
sobresalientes durante el
período del informe**

*(no se pondrán a disposición
pública)*

*Extensión del texto: Máximo
2.000 caracteres incluyendo
espacios y signos de
puntuación, formato listado
con viñeta.*

Resumen del estado actual de la implementación del proyecto

O Projeto tem sensibilizado a comunidade regional frente aos cambios climáticos e consequentemente, os impactos ambientais nas linhas de produção. Atualmente, o mesmo contempla 61 produtores, pois no último período, ocorreu-se a desistência de 06 e a adição de 02, o que anteriormente totalizavam 65 produtores, conforme anexo IE.1.

Mesmo diante do cenário adverso, devido à Pandemia do Covid-19, os Técnicos do Projeto retomaram as atividades de atendimento e suporte aos produtores, realizando a distribuição do composto orgânico, cooperando para o intercâmbio de experiências e na implantação de boas práticas, sendo realizadas 172 visitas até o momento, conforme anexo 01.

Em paralelo aos atendimentos, iniciou-se o diálogo com as Associações APleamar e Camfra, sendo realizadas 03 reuniões, identificando suas principais dificuldades para promover o devido apoio, conforme anexo 02.

Relata-se também, o avanço no desenvolvimento das atividades pertinentes ao Marco Lógico, as quais estão relacionadas conforme os anexo 03.

Por fim, tem-se a elaboração do Anteprojeto do Congresso Internacional sobre Produção Resiliente de Alimentos e Mudanças Climáticas, a qual foi realizada 05 reuniões, contando com a participação da UniFai, Prefeitura do Município de Adamantina, Mancomunidade Trinacional Fronteira Rio Lempa e o Centro Universitário DE Oriente – CUNORI/Usac; comunicados à respeito de curso de capacitação conforme as Atas lavradas pela UNIFAI em anexo 04.

Avances y tópicos sobresalientes del proyecto

Tratando-se dos avanços, ressalta-se a realização das atividades vinculadas ao Marco Lógico, a retomada aos atendimentos aos produtores, o início do diálogo com as Associações e a elaboração do Anteprojeto do Congresso Internacional sobre Produção Resiliente de Alimentos e Mudanças Climáticas.

Dificuldades encontradas

Tratando-se das dificuldades, tem-se como maior ocorrência da Pandemia do Covid-19, o que inviabiliza a realização das atividades, postergando todo o cronograma, ao qual manteu-se a suspensão dos trabalhos de maio a julho. Outro fato é a lentidão na transferência do recurso financeiro, uma vez que quando transferido, leva em média 60 dias para que o recurso financeiro chegue às contas das Instituições situadas no Brasil.

Soluciones propuestas

Quanto à Pandemia, gradualmente os trabalhos estão sendo retomados, buscando-se a normalidade. Porém, no caso da transferência do recurso, o que tem levado cerca de 60 dias, a Prefeitura do Município de Adamantina utiliza-se de recurso próprio para execução das atividades previstas no Projeto e posteriormente, com a conclusão da transferência realiza-se a

	equiparação e ressarcimento dos gastos efetuados com o Projeto. <i>Cambios de las personas de contacto</i> Ocorreu a alteração através da revogação da Portaria nº 141/19 mediante nova Portaria nº 110/2020 a qual substituí o Coordenador do Projeto Euroclima+ designando o Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira à exercer as funções de Coordenação, conforme anexo 05.
B) Comunicación y visibilidad <i>Extensión del texto: Máximo 3.000 caracteres incluyendo espacios y signos de puntuación.</i>	<i>Comunicación y visibilidad:</i> Matéria publicada em jornal local a respeito do Projeto Euroclima+, evidenciando o beneficiamento dos produtores locais e a implantação de horta educativa em colégio do Município.
C) Eventos planificados para el próximo trimestre <i>Extensión del texto: Máximo 1.000 caracteres incluyendo espacios y signos de puntuación, formato listado con viñeta</i>	Segundo cronograma atual, objetiva-se realizar a construção do barracão situado no pátio de compostagem; início dos trabalhos de recuperação e preservação ambiental, através da doação e plantio de mudas nas áreas de preservação permanente, e recuperação de nascentes; atividades de conservação de solo, desenvolvidas mediante o uso de maquinários agrícolas da Prefeitura do Município de Adamantina para realização de curvas de níveis (terraço), conforme anexo 06.

Anexo 1 Plan Operativo Anual

Facilitar el plan operativo anual actualizado al final del trimestre, de acuerdo con el formato propuesto por el equipo del Componente Producción Resiliente de Alimentos del programa EUROCLIMA+.

Anexo 2 Productos y eventos de comunicación y visibilidad

Productos:

Facilitar referencia virtual o copia de los productos elaborados en relación con el proyecto, p.ej., estudios, informes sobre eventos etc.:

Producción impresa:

Matéria publicada em jornal local a respeito do Projeto Euroclima+, evidenciando o beneficiamento dos produtores locais e a implantação de horta educativa em colégio do Município.

- **Producción virtual:**

publicaciones en redes sociales, boletines electrónicos, micrositio web, otros

- **Producción periodística:**

por ejemplo: plan de medios, giras de campo, reportajes periodísticos, entrevistas en medios, etc.

- **Producción audiovisual:**

video y fotografía

- **Producción logística:**

apoyos relacionados a eventos

- **Producción promocional:**

artículos promocionales

Eventos:

- Debido à Pandemia do Covid-19, não há programação para realização de eventos, respeitando as recomendações de distanciamento social da OMS.

EUROCLIMA+ Componente Producción Resiliente de Alimentos

Informe Anual / Informe Semestral

Incluir el logotipo de su organización aquí

Número de contrato	
Título de la acción	
Nombre y país del Solicitante principal	
Duración de la acción	xx.xx.20xx- xx.xx.20xx
Período del informe	xx.xx.20xx - xx.xx.20xx Informe Semestral: El período del informe va desde 1 de enero (o inicio del proyecto) hasta el 30 de junio del año en curso. Informe Anual: El período del informe va desde 1 de enero (o inicio del proyecto) hasta el 31 de diciembre del año anterior.
Fecha	

El informe anual y semestral no debetener más de 15 páginas (anexos no incluidos). Por favor, borre los textos de información grises.

Los documentos deben enviarse electrónicamente a GIZ (como PDF escaneado y archivo Word/Excel) a agriculturaresiliente@euroclimaplus.org hasta el 22 de enero (informe anual) y el 30 de junio (informe semestral).

Lugar, fecha

Firma y sello

1. Breve resumen del proyecto y de la implementación actual

O Projeto tem sensibilizado a comunidade regional frente aos câmbios climáticos e impactos na produção de alimentos. Foram cadastrados 65 agricultores e aplicados questionários da linha de base. Contratado pessoal para equipe técnica (uma Agrônoma, uma Engenheira Ambiental, dois técnicos agrícolas e 2 estagiários).

Em Adamantina-SP-Brasil, o projeto “Produção Resiliente de Alimentos nas cadeias agroalimentarias”, tem trazido no interior do Estado de São Paulo a discussão sobre as mudanças climáticas e seus impactos na produção de alimentos, e sensibilizando a comunidade regional. Foram cadastrados 61 agricultores, junto aos quais foram aplicados questionários da linha de base. Além disso, houve a contratação de uma engenheira agrônoma, uma técnica ambiental, dois técnicos agrícolas e dois estagiários para a equipe técnica. Objetivando fortalecer a capacidade da produção resiliente de alimento, a equipe tem se dirigido às propriedades rurais para visitas técnicas e coleta de solos para análises físico/químico. (Anexo 1)

As principais cadeias produtivas que são apoiadas pelo projeto são hortifruticultura e produção de leite.

Na parceria público privada e política de redução de GEE, foi instalada a Usina de Compostagem que utiliza podas da arborização urbana e sobra da alimentação escolar e incremento de esterco. Em março 2020 foi distribuído 80 T. Uma intervenção prática frente as NDCs, com foco na recuperação de solos e redução da emissão de gases de efeito estufa, se remete a instalação de uma Usina de Compostagem, que utiliza podas da arborização urbana, sobra da alimentação escolar e incremento de esterco. No primeiro semestre foram distribuídas 80 toneladas do composto aos produtores vinculados ao projeto. A implementação da compostagem consolida no projeto uma das metas comprometidas, que é a realização de parcerias público privadas.

Os tópicos sobressalentes são a adesão dos produtores rurais ao Programa; a contratação da equipe técnica; a avaliação socioeconômica das famílias de produtores cadastrados; a extensão rural; a implantação da Usina de Compostagem e início da produção de composto; a divulgação do Projeto na comunidade e sua importância para a humanidade.

2. Cambios en las condiciones marco del proyecto

Condiciones marco

O maior problema para a execução do trabalho, conforme proposto no Marco Lógico, é a situação pandêmica provocada pelo COVID-19. Em respeito às medidas preventivas adotadas pelas Instituições sede, Centro Universitário de Adamantina e Prefeitura Municipal, conforme orientação do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Governo do Estado de São Paulo (Decreto 64.862), interrompeu literalmente os trabalhos previstos. Será necessário ampliar o prazo

Salienta-se que entre as medidas preventivas, os serviços e comércio ficaram fechados e muitas atividades restritas, interrompendo ações previstas no período, como: atos licitatórios, contratação de pessoal, redução das visitas técnicas, articulações institucionais com produtores e associações, realização de ensaios laboratoriais previstos.

As condições macro não têm sido problema à execução do projeto, embora o Governo Federal tenha uma postura contrária à Agricultura Resiliente e ao tema Mudanças Climáticas, o Ponto Focal, representado pela Agência Brasileira de Cooperação tem acompanhado a execução do projeto e sempre que necessário, nos coloca em contato com outros Ministérios.

Ao que se refere ao Poder Público Local, o mesmo sempre está disposição para o sucesso do projeto.

Avances del proyecto y riesgos

Incertezas frente a realidade pandêmica em futuro imediato.

Soluciones propuestas:

Ademais que algumas atividades a equipe realizava de forma online, praticamente todas as atividades ficaram comprometidas entre os meses de março e junho, e comprometendo o futuro imediato pelas incertezas de restrições pandêmicas envolvidas. Fato que demanda uma nova reorganização de calendários e atividades sobre lasmaneras de abordar lasdificultades encontradas durante el período del informe pasado y medios actuales o futuros necesarios.

Sistema de cooperación

Uma sinergia presente no projeto é o Convênio entre Prefeitura Municipal, UNIFAI e ENERGISA. Trata-se de um fundo de eficiência energética da empresa Energisa para a produção de adubos orgânicos com podas de árvores urbanas.

Financiación y utilización de los fondos

Frente a realidade pandêmica, alguns fundos da UNIFAI não foram utilizados. Porém, é necessário a adequação dos fundos e investimento no próximo semestre

3. Avance del proyecto basado en el objetivo de la acción, sus metas, indicadores, actividades e hitos

Utilice únicamente el cuadro a continuación para informar sobre el avance al final del período del informe (junio o diciembre, respectivamente) a nivel del objetivo de la acción, metas, indicadores, actividades e hitos. Copie los detalles del Marco Lógico aprobado. Para hitos copie los hitos del POA vigente. ¡Detalle solamente sobre las actividades clasificadas como amarillas o rojas en el semáforo del POA y justifique la demora aquí!

2.1 Indicadores estándar de GIZ	La presentación de los indicadores estándar se basa en la estructura de la propuesta de proyecto. Además de los valores indicados en la propuesta de proyecto, aquí también se consulta el valor alcanzado al final del período del informe. <table border="1" data-bbox="475 1417 1485 2022"><tr><td colspan="2" data-bbox="475 1417 703 1585">Indicador estándar IE.1: Número de personas (mujeres/hombres) directamente apoyadas para enfrentar los efectos del cambio climático Proporcione los siguientes datos: 1. número total de personas, 2. mujeres y hombres, 3. por país y 4. grupos indígenas si es relevante</td></tr><tr><td data-bbox="475 1585 703 2022">Valor meta(final de acción)</td><td data-bbox="710 1585 1485 2022">Valor alcanzado per año natural al final del período del informe Año natural 1 (2019): Año natural 2 (2020): Año natural 3 (2021):</td></tr></table>	Indicador estándar IE.1: Número de personas (mujeres/hombres) directamente apoyadas para enfrentar los efectos del cambio climático Proporcione los siguientes datos: 1. número total de personas, 2. mujeres y hombres, 3. por país y 4. grupos indígenas si es relevante		Valor meta(final de acción)	Valor alcanzado per año natural al final del período del informe Año natural 1 (2019): Año natural 2 (2020): Año natural 3 (2021):
Indicador estándar IE.1: Número de personas (mujeres/hombres) directamente apoyadas para enfrentar los efectos del cambio climático Proporcione los siguientes datos: 1. número total de personas, 2. mujeres y hombres, 3. por país y 4. grupos indígenas si es relevante					
Valor meta(final de acción)	Valor alcanzado per año natural al final del período del informe Año natural 1 (2019): Año natural 2 (2020): Año natural 3 (2021):				

	Hipótesis de partida y fuentes de verificación: Explíquela estimación de los indicadores y los supuestos subyacentes, indicando los siguientes: • Relevancia de adaptación de las actividades. DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO No período foi elaborando levantamento junto as associações de produtores e índices estatísticos da realidade rural dos beneficiários do projeto. Os detalhes estão nos Anexos 1 e 2 ANEXO 1 E 2 • Definición concluyente del grupo meta: favorecimiento directo del grupo meta con indicador 1 incluido factor de hogar y participación femenina. Uso real de los métodos y procesos por parte de las organizaciones asociadas (indicador 2), Para obtener más información, vea la “Guía metodológica - Estimación de los impactos climáticos (adaptación y CDN/PAN) durante el diseño y la ejecución de proyectos” (GIZ, 2019)		
	Indicador estándar IE.2: <i>Número de actores clave (organizaciones públicas, privadas, sociedad civil) que usan métodos o procesos mejorados para enfrentar los efectos del cambio climático</i> Proporcione el número de actores claves por país <table border="1"> <tr> <td data-bbox="534 1243 758 1736"> Valor meta(final de acción) </td> <td data-bbox="766 1243 1532 1736"> Valor alcanzado per año natural al final del período del informe Año natural 1 (2019): Año natural 2 (2020): Año natural 3 (2021): </td> </tr> </table> Hipótesis de partida y fuentes de verificación: Explíquela estimación de los indicadores y los supuestos subyacentes, indicando los siguientes: • Relevancia de adaptación de las actividades. • Definición concluyente del grupo meta: favorecimiento directo del grupo meta con indicador 1 incluido factor de hogar y participación femenina. Uso real de los métodos y procesos por parte de las organizaciones asociadas	Valor meta(final de acción)	Valor alcanzado per año natural al final del período del informe Año natural 1 (2019): Año natural 2 (2020): Año natural 3 (2021):
Valor meta(final de acción)	Valor alcanzado per año natural al final del período del informe Año natural 1 (2019): Año natural 2 (2020): Año natural 3 (2021):		

	propuesta de proyecto											
	Fecha planificada actualizada para lograr el valor meta											
	Fuentes de verificación:											
	Explicaciones más detalladas sobre los valores alcanzados hasta la fecha y otras observaciones:											
2.3 Presentación de información sobre el avance de los indicadores a nivel de metas (output) de la acción, actividades e hitos ¡Incluya cada uno de los indicadores de la meta (IM)! ¡El punto de referencia en esta parte de informe es el marco lógico de su proyecto!	Meta 1: DESENVOLVIMIENTO DE PARCELA DEMONSTRATIVA <i>Entre os trabalhos avançados encontra-se o desenvolvimento de uma Parcela Modelo para futuro cursos de Agricultura Resiliente</i> ANEXO 4 Indicadores de la Meta 1 (IM.1) <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Indicador IM.1.1:</td> </tr> <tr> <td>Valor meta (final de acción)</td> <td> Valor alcanzado al final del período del informe Fecha planificada para lograr el valor meta según la propuesta de proyecto Fecha planificada actualizada para lograr el valor meta </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fuentes de verificación:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Explicaciones más detalladas sobre los valores alcanzados hasta la fecha y otras observaciones: En caso de que se produzcan retrasos en el transcurso del proyecto, deberán mencionarse aquí, explicarse las razones de los mismos y señalarse la nueva fecha prevista para lograr los objetivos. </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Indicador IM.1.2: PARCERIA PÚBLICO PRIVADA</td> </tr> </table>		Indicador IM.1.1:		Valor meta (final de acción)	Valor alcanzado al final del período del informe Fecha planificada para lograr el valor meta según la propuesta de proyecto Fecha planificada actualizada para lograr el valor meta	Fuentes de verificación:		Explicaciones más detalladas sobre los valores alcanzados hasta la fecha y otras observaciones: En caso de que se produzcan retrasos en el transcurso del proyecto, deberán mencionarse aquí, explicarse las razones de los mismos y señalarse la nueva fecha prevista para lograr los objetivos.		Indicador IM.1.2: PARCERIA PÚBLICO PRIVADA	
Indicador IM.1.1:												
Valor meta (final de acción)	Valor alcanzado al final del período del informe Fecha planificada para lograr el valor meta según la propuesta de proyecto Fecha planificada actualizada para lograr el valor meta											
Fuentes de verificación:												
Explicaciones más detalladas sobre los valores alcanzados hasta la fecha y otras observaciones: En caso de que se produzcan retrasos en el transcurso del proyecto, deberán mencionarse aquí, explicarse las razones de los mismos y señalarse la nueva fecha prevista para lograr los objetivos.												
Indicador IM.1.2: PARCERIA PÚBLICO PRIVADA												

Na parceria público privada e política de redução de GEE, foi instalada a Usina de Compostagem que utiliza podas da arborização urbana e sobra da alimentação escolar e incremento de esterco. Em março 2020 foi distribuído 80 T. Uma intervenção prática frente as NDCs, com foco na recuperação de solos e redução da emissão de gases de efeito estufa, se remete a instalação de uma Usina de Compostagem, que utiliza podas da arborização urbana, sobra da alimentação escolar e incremento de esterco. No primeiro semestre foram distribuídas 80 toneladas do composto aos produtores vinculados ao projeto. A implementação da compostagem consolida no projeto uma das metas comprometidas, que é a realização de parcerias público privadas.

Valor meta (final de acción)

Valor alcanzado al final del período del informe

Fecha planificada para lograr el valor meta según la propuesta de proyecto

Fecha planificada actualizada para lograr el valor meta

Fuentes de verificación:

Explicaciones más detalladas sobre los valores alcanzados hasta la fecha y otras observaciones:

En caso de que se produzcan retrasos en el transcurso del proyecto, deberán mencionarse aquí, explicarse las razones de los mismos y señalarse la nueva fecha prevista para lograr los objetivos.

Actividades para alcanzar la Meta 1 (A.1)

Presentación del estado de implementación de las actividades planificadas en el período del informe. Si se han producido desviaciones de la planificación (retrasos, cambios en las actividades realizadas, etc.), éstas deben explicarse y justificarse individualmente para cada actividad. **Informe solo sobre los paquetes de trabajo y las actividades individuales si ellos son clasificadas como amarillas o rojas en el Plan Operativo Anual.**

Paquete de trabajo 1 (A.1.1):

Actividad 1.1.1 (A.1.1.1):

Actividad 1.1.2 (A.1.1.2):

Actividad 1.1.3 (A.1.1.3):

	Paquete de trabajo2 (A.1.2): Actividad 1.2.1 (A.1.2.1): Actividad 1.2.2 (A.1.2.2): Actividad 1.2.3 (A.1.2.3): Hitos de la Meta 1 Si está previsto en el período del informe, explique el logro de los hitos. Las desviaciones de la planificación deben ser explicadas y justificadas. Copie los hitos del POA vigente si su alcance está previsto en el periodo del informe. Hito H.1.1.1: Hito H.1.1.2: Hito H.1.1.3: Cuando sea necesario, se deberán completar otros productos, indicadores, paquetes de trabajo, actividades e hitos de acuerdo con el esquema anterior.						
	<u>Meta2:</u> Indicadores de la Meta 2 (IM.2) <table border="1" data-bbox="494 1243 1500 1758"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="494 1243 726 1366">Indicador IM.2.1:</td></tr> <tr> <td data-bbox="494 1366 726 1758" rowspan="3">Valor meta (final de acción)</td><td data-bbox="726 1366 1500 1489">Valor alcanzado al final del período del informe</td></tr> <tr> <td data-bbox="726 1489 1500 1635">Fecha planificada para lograr el valor meta según la propuesta de proyecto</td></tr> <tr> <td data-bbox="726 1635 1500 1758">Fecha planificada actualizada para lograr el valor meta</td></tr> </table> Fuentes de verificación:	Indicador IM.2.1:		Valor meta (final de acción)	Valor alcanzado al final del período del informe	Fecha planificada para lograr el valor meta según la propuesta de proyecto	Fecha planificada actualizada para lograr el valor meta
Indicador IM.2.1:							
Valor meta (final de acción)	Valor alcanzado al final del período del informe						
	Fecha planificada para lograr el valor meta según la propuesta de proyecto						
	Fecha planificada actualizada para lograr el valor meta						